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Pecyn Cymorth Ynni DWr Mwynglawdd

Trwyddedau a Chaniatadau

Crynodeb

Mae'r adran hon yn amlinellu'r broses drwyddedu a chaniatadau ynni mwyngloddiau, o'r cyfnod cyn
adeiladu tyllau turio i weithrediad y prosiect, ac yn adrodd ar brofiad defnyddwyr datblygwyr prosiectau

ynni mwynglawdd.

Rydym yn archwilio datganiadau polisi gan y rheolyddion, yr Awdurdod Glo (fel perchnogiony
gweithfeydd mwynglawdd) a phrofiad datblygwyr prosiectau ynni mwynglawdd.

Dywedir bod rheoleiddwyr a llywodraeth y DU yn ceisio cyflymu cynlluniau ynni mwynglawdd drwy
symleiddio gweithdrefnau rheoleiddio. Fodd bynnag, mae trafodaethau gyda datblygwyr prosiectau ynni
mwynglawdd yn datgelu bod yr amserlen ar gyfer y prosesau trwyddedu a chaniatdu yn amharu'n
sylweddol ar ddatblygiad rhai cynlluniau ynni mwynglawdd. Dylai datblygwyr ganiatau digon o amser i

gael y rhain yn eu cynllun prosiect.

Pwyntiau Allweddol

1. Mae polisi'r Awdurdod Glo yn cefnogi datblygiad cynlluniau ynni mwynglawdd.

2. Mae rhai datblygwyr a rhanddeiliaid prosiectau ynni glofeydd yn adrodd bod cymhlethdod
prosesau trwyddedu a chaniatau yn yr Awdurdod Glo ac Asiantaeth yr Amgylchedd yn rhwystro
datblygiad cynlluniau ynni mwynglawdd.

3. Er mwyn symleiddio trwyddedu a chaniatad yn y dyfodol, mae'r Awdurdod Glo ac Asiantaeth yr
Amgylchedd yn datblygu dull cyffredin o weithredu.

4. Nid yw'r cydweithrediad trwyddedu a chaniatadau newydd rhwng yr Awdurdod Glo ac Asiantaeth
yr Amgylchedd wedi'i gwblhau eto (Mehefin 2023). Mae'n debygol y bydd gofynion trwydded a




chaniatad yn debyg, ond yn cael eu mireinio mewn proses symlach. Hyd yma nid yw'r Awdurdod

Glo a Chyfoeth Naturiol Cymru wedi cydweithio'n uniongyrchol yn yr un modd.

5. Mae'r Awdurdod Glo ac Asiantaeth yr Amgylchedd yn cynghori y dylai gwybodaeth a gyflwyniri'r

ddau sefydliad at ddibenion cael trwyddedau a chaniatad fod yn union yr un fath. (Bydd

amrywiad yn achosi oedi yn y prosiect).

6. Mae'r gofynion trwyddedu a chaniatad presennol fel a ganlyn

o Awdurdod Glo

Cytundeb Mynediad Gwres DWr Mwynglawdd (MWHAA) — cytundeb cyfreithiol y
gellir ei amrywio ar wahanol gamau o brosiect. Yn ystod cyfnodau datblygu'r
prosiect mae'n galluogi datblygwr i fynd i mewn i eiddo'r Awdurdod Glo
(gweithfeydd mwynglawdd) i ddrilio (mae trwydded ddrilio wedi'i chynnwys yn 'y
MWHAA) ac i gynnal profion pwmp

https://www.gov.uk/guidance/get-a-licence-for-coal-mining#other-activities-
which-require-our-consent

Mae angen i ddatblygwyr hefyd ddarparu'r canlynol i'r Awdurdod Glo:
Asesiad Risg Nwy Mwynglawdd

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-managing-the-risk-of-
hazardous-gases

Asesiad o Sefydlogrwydd Tir
Mae angen Gweithred Amrywio ar gyfer y MWHAA pan fydd y prosiect yn barod i

symud o ymchwiliad i weithrediad.

o Asiantaeth yr Amgylchedd (Lloegr) neu

o Cyfoeth Naturiol Cymru (Cymru)

Caniatad i Ymchwilio i Ffynhonnell DWr Daear (GIC) i ganiatdu ymchwiliad i weld a
oes dwr mwynglawdd. Mae hyn yn galluogi datblygwr prosiect ynni mwynglawdd i
bwmpio dwr mwynglawdd i weld a oes cyflenwad gwres hyfyw.

https://www.gov.uk/government/publications/apply-for-consent-to-investigate-a-
groundwater-source/apply-for-consent-to-investigate-a-groundwater-
sourceApplication Form

https://www.smartsurvey.co.uk/s/X14ZPK/

https://naturalresources.wales/permits-and-permissions/water-abstraction-and-
impoundment/groundwater-investigation-consent/?lang=en

Mae angen i ddatblygwyr gyflwyno Arolwg Nodweddion DWr — gyda'r cais am

Ganiatad i Ymchwilio i Ffynhonnell Dwr Daear
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https://www.gov.uk/government/publications/new-ground-source-heating-and-
cooling-scheme-form-and-guidance-notes

Ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru gweler adran 4 yn y ddolen isod ac Atodiad
11https://naturalresources.wales/permits-and-permissions/water-abstraction-
and-impoundment/groundwater-investigation-consent/?lang=en

Trwydded Adnoddau Dwr: trwydded weithredol sy'n rhoi caniatad i dynnu dwr
mwynglawdd

https://www.gov.uk/guidance/open-loop-heat-pump-systems-permits-consents-
and-licences#tiget-groundwater-investigation-consent

https://naturalresources.wales/permits-and-permissions/water-abstraction-and-
impoundment/?lang=en

Mae angen i ddatblygwyr gyflwyno Asesiad Effaith Hydroddaearegol gyda'r cais am
Drwydded Adnoddau Dwr

https://www.gov.uk/government/publications/hydrogeological-impact-appraisal-

for-dewatering-abstractions

Trwydded Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (EPR): trwydded weithredol ar
gyfer prosiectau i ollwng neu ail-chwistrellu dwr mwynglawdd

https://www.gov.uk/government/publications/standard-rules-sr2010-number-2-
discharge-to-surface-water

https://naturalresources.wales/permits-and-permissions/water-discharges-and-
septic-tanks/discharges-to-surface-water-and-groundwater/?lang=en

o Awdurdod Lleol

Caniatad cynllunio i ddrilio. Weithiau nid yw'n angenrheidiol os caiff ei gynnal o
fewn cyfnod penodol o amser e.e. 28 diwrnod; holwch yr adran gynllunio leol yn
gyntaf bob amser.

Caniatad priffyrdd — angen trafod gydag adran Briffyrdd yr ALl ynglyn & mynediad
safle ar gyfer rig drilio a cherbydau eraill

Cynllun Rheoli Traffig — cyflwynwyd gyda chais am ganiatad Priffyrdd

o Perchnogion tir

Caniatad i gael mynediad i dir
Caniatad i godi offer drilio
Caniatad i gynnal profion pwmp

Caniatad i adeiladu canolfan ynni

o Awdurdod Gweithredol lechyd a Diogelwch
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e Cyflwyno trefniadau i fodloni gofynion statudol ar gyfer drilio a gweithgareddau adeiladu eraill

https://www.hse.gov.uk/construction/

7. Roedd y cynllun ynni mwynglawdd cyntaf yn y DU i gwblhau’r holl brosesau caniatad a
thrwyddedu yn llwyddiannus yn Gateshead, a gwblhawyd ym mis Mawrth 2023. Mae'r hyn a
ddysgwyd o'r cynllun hwn yn dylanwadu ar ddiwygiadau pellach i'r broses drwyddedu a
chaniatad.

8. Mae'r Awdurdod Glo ac Asiantaeth yr Amgylchedd yn amcangyfrif y dylai prosiect ynni
mwyngloddio gymryd tua 26 mis o'r dechrau i'r diwedd (ac eithrio gwaith ar yr arwyneb megis
adeiladu rhwydwaith gwres). Mae hyn er mwyn sicrhau'r holl ganiatadau, drilio tyllau turio a
thynnu ac ail-chwistrellu llwyddiannus.

9. Yn gynwysedig yn yr amserlen 26 mis mae lwfans o 195 diwrnod i ddrilio a phrofi'r tyllau turio.

10. Mae astudiaeth ar fin cael ei chyhoeddi sy'n amlinellu'r caniatadau penodol sydd eu hangen ar
gyfer pedair gwlad ar wahan y DU.

11. Mae templedi caniatad newydd yn cael eu datblygu gan yr Awdurdod Glo ac Asiantaeth yr
Amgylchedd.

12. Gall darpar ddatblygwyr gychwyn cynlluniau ynni mwynglawdd nawr, er gwaethaf y broses
adolygu templed, trwy gysylltu a'r Awdurdod Glo yn uniongyrchol.

13. Mae'r Awdurdod Glo ac Asiantaeth yr Amgylchedd wedi nodi proses pum cam i fynd a phrosiect
ynni mwynglawdd o'i gychwyn i'w weithrediad

o Rhag-adeiladu tyllau turio
o Adeiladu tyllau turio

o Profi tyllau turio a’r system
o Cyfnod cyn-weithredol

o Cyfnod gweithredol

14. Llinell Amser ddrafft o’r 5 cam fel y’u cyflwynwyd yn y Symposiwm Ynni Geothermol Dwr
Mwyngloddio — Ebrill 20fed 2023
https://www.youtube.com/watch?v=temOD4qGOR4



https://www.hse.gov.uk/construction/
https://www.youtube.com/watch?v=temOD4qG0R4
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Nid yw'r Llinell Amser yn rhagnodol ac mae'n dal i gael ei datblygu.

15. Er mwyn cynllunio eu prosiect ynni mwynglawdd, mae angen i ddatblygwyr gael ‘Model

Cysyniadol Hydroddaearegol’ manwl ar gyfer lleoliad y prosiect ynni mwyngloddio, y cytunwyd

arno gyda’r Awdurdod Glo ac Asiantaeth yr Amgylchedd —i’'w ddiweddaru wrth i wybodaeth

newydd ddod i’r amlwg yn ystod y prosiect. Gwybodaeth Angenrheidiol:

o Nodi ardaloedd targed dwr mwynglawdd e.e. semau a ffyrdd

o Nodi rhyng-gysylltiadau gweithfeydd tanddaearol a symudiad dwr

o Dyluniad tyllau turio tynnu, ail-chwistrellu a monitro tyllau turio

o Cynllun ar gyfer cael data o brofion pympiau

o Asesiadau Risg ac lechyd a Diogelwch

16. Ym Meysydd Glo Northumberland a Durham, mae 23 o Fodelau Cysyniadol Hydroddaearegol a

adolygwyd gan gymheiriaid eisoes wedi’u datblygu. Mae'r rhain ar gael gan Asiantaeth yr

Amgylchedd a'r Awdurdod Glo.

17. Mae ffynonellau gwybodaeth i ddatblygu Modelau Cysyniadol Hydroddaearegol yn cynnwys:

o Awdurdod Glo




o Asiantaeth yr Amgylchedd
o British Geological Survey (BGS) - yn arbennig y tim yn Arsyllfa UKGEOS

https://www.ukgeos.ac.uk/glasgow-observatory

o Arbenigwyr hydroddaearegol annibynnol — gweler awduron y llyfrgell gyfeirio

Trwyddedu a Chaniatadau Ynni Mwynglawdd — Polisi'r Awdurdod Glo ac Asiantaeth yr Amgylchedd
Gellir dod o hyd i ganllawiau ar y trefniadau Trwyddedu a Chaniatad ar gyfer ynni mwyngloddio newydd
drwy wylio’r fideo YouTube o’r enw ‘Licensing and Permitting the First Mine-water Heat Schemes in
England

https://www.youtube.com/watch?v=temOD4qgG0OR4

e O'r ‘Mine-water Geothermal Energy Symposium’ — Ebrill 20fed 2023
o Sarah Scott — Uwch Gynghorydd (Dwr Daear), Asiantaeth yr Amgylchedd
o Joanne Eynon — Prif Reolwr, Trwyddedu Gwres Mwynglawdd, Awdurdod Glo

Yn y fideo hwn cynigir amserlen o 26 mis ar gyfer cwblhau camau rheoleiddio.

Trwyddedu a Chaniatadau Ynni Mwynglawdd — Profiad rhanddeiliaid

Yn y cyflwyniad hwn yn y Symposiwm Ynni Geothermol Mwynglawdd yn 2023, mynegodd David
Townsend, Prif Swyddog Gweithredol Townrock Energy, bryder bod yr amser a gymerwyd ar gyfer
trwyddedu a chaniatad yn rhwystro datblygiad prosiectau ynni mwynglawdd. Gweler y fideo YouTube o'r
enw ‘Regulation — Ideas for removing barriers and accelerating progress’

https://www.youtube.com/watch?v=ER1S-Eaiil4

e O’r ‘Mine-water Geothermal Energy Symposium’ — Ebrill 20fed 2023

o David Townsend — Prif Swyddog Gweithredol Townrock Energy

Yny fideo, mae David Townsend yn nodi pedwar pryder ynghylch trefniadau Trwyddedu a Chaniatad
ynni mwynglawdd:

o mae'r trefniadau Trwyddedu a Chaniatad gan yr Awdurdod Glo yn gymhleth ac yn cymryd
gormod o amser ac nad yw'r trefniadau newydd wedi symleiddio'r broses, ond wedi'i
gwneud yn fwy cymhleth a hirfaith.

o Mae mynediad data yn anodd. Dim ond yr Awdurdod Glo sy'n cadw'r data a'r wybodaeth
allweddol sydd eu hangen i ymchwilio i'r potensial ar gyfer datblygu cynlluniau ynni
mwynglawdd. Mae cost prynu'r data hwn a'r amser y mae'n ei gymryd i'w gynhyrchu yn

rhwystrau sylweddol i ddatblygiad cynlluniau ynni mwynglawdd.
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o Tra bod Trwyddedau Drilio, gan gynnwys trefniadau ar gyfer rheoli risg ymsuddiant, yn
cael eu rhoi'n gyflym ac am gost isel gan yr Awdurdod Glo, mae Cytundebau Mynediad
Gwres yn cymryd mwy o amser gan eu bod yn tueddu i fod yn ofynnol ar gyfer pob cam o
gynllun gwres mwynglawdd o'r cychwyn cyntaf i'r gwaith drilio.

o Mae'r Awdurdod Glo yn trosglwyddo risgiau ymsuddiant yn gyfan gwbl i ddatblygwry

prosiect ynni mwynglawdd a all atal datblygiad y prosiect.

Llywodraeth y DU - Pro-innovation Regulation of Technologies Review - Green Industries UK

Government Report — Mawrth 2023

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment data/file/11

47441 /Pro-Innovation Regulation of Technologies Review - Green Industries FINAL.pdf

Mae llywodraeth y DU wedi mynd ati i adolygu’r amgylchedd rheoleiddio o amgylch diwydiannau

gwyrdd. Mae’n pryderu:

1.
2.

N o v &

Nad yw rheoleiddio yn hwyluso'r cyfnod pontio sero net yn ddigon da

Nid yw amcanion Net Sero yn cael eu hystyried yn ddigonol wrth wneud penderfyniadau
rheoleiddio

Weithiau gall amcanion Sero Net wrthdaro a swyddogaethau rheoleiddio eraill e.e. swn, iechyd a
diogelwch, cystadleuaeth

Mae rheolau cynllunio yn rhwystro cynyddu datblygiadau seilwaith sero net

Nid oes digon o adnoddau ar gyfer swyddogaethau rheoleiddio

Mae cysylltiadau grid a rhwydwaith eraill yn cymryd gormod o amser

Ar hyn o bryd nid oes gan y DU fframwaith rheoleiddiol a sefydliadol sy'n galluogi cynllunio

strategol ar gyfer y seilwaith ynni allweddol

Smarter Regulation to Grow the Economy - Llywodraeth y DU — Mai 2023

https://www.gov.uk/government/publications/smarter-regulation-to-grow-the-economy/smarter-

regulation-to-grow-the-economy

“Mae’r fframwaith newydd hwn yn dilyn y pum egwyddor reoleiddiol a nodir yn yr adroddiad Manteision

Brexit”

1.

“Ymagwedd sofran. Byddwn yn defnyddio ein rhyddid newydd i ddilyn dull gweithredu unigryw
sy’n seiliedig ar gyfraith y DU, a ddiogelir gan reoleiddwyr annibynnol y DU ac a gynlluniwyd i
gryfhau marchnadoedd y DU.



https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1147441/Pro-Innovation_Regulation_of_Technologies_Review_-_Green_Industries_FINAL.pdf
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Yn arwain o'r tu blaen. Byddwn yn canolbwyntio ar y dyfodol, gan lunio a chefnogi datblygiad

technolegau newydd a chreu marchnadoedd newydd. Byddwn yn defnyddio ein rhyddid newydd i

weithredu mewn ffordd gyflym a ystwyth a byddwn yn mynd ar drywydd rheoleiddio o ansawdd

uchel oherwydd ei fod yn arwain at farchnadoedd gwell.

Cymesuredd. Lle mae marchnadoedd yn cyflawni'r canlyniadau gorau, byddwn yn gadael iddynt

symud yn rhydd ac yn ddeinamig. Byddwn yn mynd ar drywydd opsiynau nad ydynt yn rhai

rheoleiddiol lle y gallwn. Pan fydd angen rheolau cryf i gyflawni’r canlyniadau gorau, byddwn yn

gweithredu’n bendant i’w rhoi ar waith a’u gorfodi’n egniol.

Cydnabod beth sy'n gweithio. Byddwn yn dadansoddi ein hymyriadau’n drylwyr yn seiliedig ar y

canlyniadau y maent yn eu cynhyrchu yn y byd go iawn a lle nad yw rheoleiddio’n cyflawni ei

amcanion neu’n gwneud hynny am gost annerbyniol, byddwn yn sicrhau ei fod yn cael ei adolygu

neu ei ddileu.

Yn gosod safonau uchel gartref ac yn fyd-eang. Byddwn yn gosod safonau uchel gartref ac yn

cymryd rhan mewn diplomyddiaeth reoleiddiol gadarn ar draws y byd, gan arwain mewn

lleoliadau amlochrog, dylanwadu ar benderfyniadau eraill a helpu i ddatrys problemau sy'n gofyn

am ymagwedd fyd-eang.”

Camau Gweithredu Allweddol

Cam Gweithredu

Llinell Amser

Gwneud cais am drwyddedau a chaniatadau gan ddechrau’n
syth ar ddechrau’r prosiect a chaniatdu digon o amser iddynt
gael eu rhoi i osgoi oedi gyda’r prosiect

Cael cyngor arbenigol gan yr Awdurdod Glo, Asiantaeth yr
Amgylchedd, BGS ac arbenigwyr annibynnol, i greu Model
Cysyniadol Hydroddaearegol ar gyfer y cynllun ar ddechrau’r
prosiect a pharhau i’'w ddiweddaru.

Cyfathrebu a'r Awdurdod Glo ac Asiantaeth yr Amgylchedd yn
rheolaidd o ddechrau'r prosiect a sicrhau bod y ddau yn

derbyn yr un wybodaeth.

Dechrau'r Prosiect a thrwy gydol

y prosiect

Dechrau'r Prosiect a thrwy gydol

y prosiect

Dechrau'r Prosiect a thrwy gydol

y prosiect




